Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.02 16:31:00 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17-19 ΑΘΗΝΑ, 10433
Πληροφορίες: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
Τηλ.: 2108208742
Email: stefanidoud@moh.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΘΗΝΑ, 02/11/2026
Α.Π.: **Α3α/Γ.Π.οικ.50013**

Προς:
Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Εθνική Πλατφόρμα Ανάλυσης Κόστους και Δεδομένων Επεμβατικών Ιατρικών Πράξεων και Χειρουργείων» με Κωδικό ΟΠΣ 5229032 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Υγείας 2026-2030»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), όπως ισχύει.
2. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167), όπως ισχύει.
3. Τον ν. 5140/2024 «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις» (Α' 154), όπως ισχύει.
4. Τον ν. 5264/2025 «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» (Α' 239), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).
6. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123) και ιδίως την παρ.3 του άρθρου 2 «Σύσταση και κατάργηση Γενικής Γραμματείας και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
8. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148), όπως ισχύει.
9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
10. Την υπ' αρ. Α3α/Γ.Π.οικ.33597/15.07.2026 (ΑΔΑ:ΡΙΡΓ465ΦΥΟ-ΚΓ0) απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Εθνική Πλατφόρμα Ανάλυσης Κόστους και Δεδομένων Επεμβατικών Ιατρικών Πράξεων και Χειρουργείων» με Κωδικό ΟΠΣ 5229032 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Υγείας 2026-2030».
11. Την υπ' αρ. 12178 ΕΞ 2026/23.01.2026 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Υγείας, στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) προγραμματικής περιόδου 2026-2030» (Β΄ 292/26.01.2026).
12. Την υπ' αρ. 26567 ΕΞ 2025/12.02.2025 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 62564/04.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β΄ 2442).» (Β' 1082).
13. Την υπ' αρ. 104259 ΕΞ 2024/17.07.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 62564/04.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β΄ 2442).» (Β' 4198).
14. Την υπ' αρ. 8878/16.05.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση

της υπ' αρ. 62564/04.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β΄ 2442).» (Β' 2909).
15. Την υπ' αρ. 55415/30.05.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 62564/4.6.2021 υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β' 2442)» (Β' 2741).
16. Την υπ' αρ. 62564/04.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β' 2442).
17. Την Πράξη 32 του Υπουργικού Συμβουλίου της 27.11.2025 με τίτλο «Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την Προγραμματική Περίοδο 2026-2030» (Α' 220).
18. Το υπ' αρ. 695922/16.10.2026 υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5229032.

Αποφασίζουμε

την Τροποποίηση της Πράξης «Εθνική Πλατφόρμα Ανάλυσης Κόστους και Δεδομένων Επεμβατικών Ιατρικών Πράξεων και Χειρουργείων» με Κωδικό ΟΠΣ 5229032 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Υγείας 2026-2030» και στον Άξονα Προτεραιότητας 5.2 «Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών και ΤΠΕ»

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	**5229032**
Κωδικός COFOG2	07.6 - Υγεία π.δ.κ.α.
2.Δικαιούχος:	**ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
3.Κωδικός Δικαιούχου:	**10105351**

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία της Εθνικής Πλατφόρμας Ανάλυσης Κόστους και Δεδομένων Επεμβατικών Ιατρικών Πράξεων και Χειρουργείων, ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εθνικής εμβέλειας, το οποίο θα υποστηρίζει το ΚΕΤΕΚΝΥ στον ρόλο του ως φορέα τεκμηρίωσης, κοστολόγησης και ανάλυσης νοσοκομειακών υπηρεσιών, με έμφαση στη συστηματική συλλογή, ενοποίηση, επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων που αφορούν τις χειρουργικές επεμβάσεις, τα χρησιμοποιούμενα υλικά, τα οικονομικά και λογιστικά στοιχεία, καθώς και τα δεδομένα ελέγχου. Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του κεντρικού μηχανισμού συλλογής δεδομένων του ΚΕΤΕΚΝΥ με την άντληση περαιτέρω στοιχείων, τη δημιουργία ενιαίας κεντρικής βάσης δεδομένων και την υλοποίηση ολοκληρωμένων υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα Νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα, ώστε να επιτυγχάνεται αυτοματοποιημένη, ασφαλής και ομογενοποιημένη άντληση στοιχείων από πολλαπλές πηγές. Παράλληλα, στα πλαίσια του έργου, θα αναπτυχθούν λειτουργίες καταγραφής, παρουσίασης, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων, παραγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων, επιχειρησιακής ευφυΐας, ευφυούς αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και εξειδικευμένης ανάλυσης κοστολογίων χειρουργικών επεμβάσεων και χρησιμοποιούμενων υλικών. Μέσω των παραπάνω λειτουργιών, οι διοικήσεις των νοσοκομείων, οι Υγειονομικές Περιφέρειες, το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΤΕΚΝΥ θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ενιαίο εργαλείο επιχειρησιακής πληροφόρησης για την παρακολούθηση του κόστους, της δραστηριότητας, της αποδοτικότητας, της κατανάλωσης πόρων και των αποκλίσεων ανά νοσοκομείο, τμήμα, ιατρό, τύπο επέμβασης βάση την κύρια διαγνωστική κατηγορία, κατηγορία υλικού και χρονική περίοδο. Με την ολοκλήρωσή της, η πράξη θα παρέχει έναν κεντρικό, αξιόπιστο και τεχνολογικά σύγχρονο μηχανισμό παρακολούθησης και ανάλυσης των χειρουργικών και επεμβατικών ιατρικών πράξεων σε εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη συγκρισιμότητα, τον έλεγχο δαπανών, τη διοικητική πληροφόρηση, τη βιώσιμη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας. Επίσης προβλέπονται και υπηρεσίες εκπόνησης υποστηρικτικών μελετών, διοίκησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και υποστήριξης της υλοποίησης της πράξης.

5. Παραδοτέα πράξης:

Υποέργο 1:
ΦΑΣΗ 1 — Μελέτες Υποστήριξης
Π.1.1. Μελέτη και Καταγραφή Πληροφοριακών Συστημάτων και Πηγών Δεδομένων για την Υποστήριξη της Κοστολόγησης Χειρουργικών Επεμβάσεων
Π.1.2. Μελέτη, Αξιολόγηση και Σχεδιασμός Επέκτασης των Υφιστάμενων Υποδομών του Φορέα και Μηχανισμών Διαχείρισης Δεδομένων
Π.1.3. Μελέτη Διαλειτουργικότητας και Καθορισμός Κοινών Προδιαγραφών Διασύνδεσης Νοσοκομείων
Π.1.4. Μελέτη Δεδομένων και Ανάπτυξης Κοστολογικού Μοντέλου για Χειρουργικές Επεμβάσεις και Υλικά
Π.1.5. Μελέτη Αναγκών για Λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI)
Π.1.6. Μελέτη Αναγκών και Καθορισμός Στατιστικών Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
ΦΑΣΗ 2 — Διαχείριση & Παρακολούθηση Πράξης
Π.2.1 — Αναλυτικό Σχέδιο Υλοποίησης Έργου (χρονοδιάγραμμα, ορόσημα, κίνδυνοι, διασφάλιση ποιότητας).
Π.2.2 — Υποστήριξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας Υποέργου 2
Π.2.3 — Τριμηνιαίες Αναφορές Συντονισμού & Διοικητικής Οργάνωσης.
Π.2.4 — Τριμηνιαίες Αναφορές Παρακολούθησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Έργου
Π.2.5 — Εκθέσεις παρακολούθησης, τήρησης των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων και ορόσημων, εντοπισμού αποκλίσεων ή νέων κινδύνων και υποβολή εισηγήσεων για εφαρμογή προληπτικών ή/και διορθωτικών ενεργειών & Υποστήριξη Διαδικασιών Παραλαβής Υποέργου 2.
Π.2.6 — Έγγραφα Υποβολής Δελτίων Δαπανών & Καταχώρησης στο ΟΠΣ-ΕΠΑ και λοιπά εργαλεία/συστήματα (τεχνικά δελτία, δελτία προόδου), κατά το ΣΔΕ του ΕΠΑ 2026-2030.
Π.2.7 — Τελική Έκθεση Υλοποίησης & Αξιολόγησης Έργου.

Υποέργο 2:
Φάση 1
Π.1.1 Μελέτη Εφαρμογής και Ανάλυσης Απαιτήσεων του Έργου
Π.1.2 Μελέτη Ασφαλείας
Π.1.3 Μελέτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Φάση 2
Π.2.1. Υποσύστημα Συλλογής Δεδομένων από Τρίτες Πηγές
Π.2.2. Υποσύστημα Διαχείρισης Κεντρικού Αποθετηρίου Δεδομένων
Π.2.3. Υποσύστημα Παρουσίασης και Ανάλυσης Δεδομένων
Π.2.4. Υποσύστημα Ανάλυσης Χειρουργικής δραστηριότητας & Συγκριτικής αξιολόγησης
Π.2.5. Υποσύστημα Ανάλυσης Κόστους Υγειονομικών Υλικών
Π.2.6. Υποσύστημα Έκδοσης Αναφορών και Εξαγωγής Στατιστικών Στοιχείων
Π.2.7. Υποσύστημα Business Intelligence
Π.2.8. Υποσύστημα Ευφυούς Αναζήτησης Πληροφοριών (AI)
Π.2.9. Υποσύστημα Διασύνδεσης Νοσοκομειακών Μονάδων
Π.2.10. Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Ρόλων
Π.2.11. Υποσύστημα Ειδοποιήσεων
Π.2.12. Υποσύστημα Φορητών Συσκευών (Mobile Application)
Π.2.13. Εγκατάσταση λογισμικού σε λειτουργική ετοιμότητα για την φάση 3
Π.2.14. Εγχειρίδιο τεκμηρίωσης συστήματος.
Φάση 3
Π.3.1 Διασύνδεση10 Νοσοκομειακών Μονάδων στο ΠΣ
Φάση 4
Π.4.1. Εγχειρίδια Χρηστών και διαχειριστών
Π.4.2. Οδηγός Εκπαίδευσης
Π.4.3. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Π.4.4. Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκπαίδευσης
Φάση 5
Π.5.1. Καταγραφή Σεναρίων Ελέγχου που θα εκτελεστούν
Π.5.2 Διασύνδεση 118 Νοσοκομείων στο ΠΣ
Π.5.3 Έκθεση Αποτελεσμάτων Σεναρίων Ελέγχου
Π.5.4 Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας
Π.5.5 Πηγαίος Κώδικας και Schemas (database, XML, JSON, κ.λπ)

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**	**ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ**
07903	Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται	Αριθμός	Δεν εφαρμόζεται	1,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η **15/07/2026**.
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η **31/05/2029.**
10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης όλων των υποέργων της πράξης πραγματοποιείται έως. **29/02/2028**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Τροποποίηση ως προς το συνολικό ποσό της Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πράξης από 6.944.000,00 € σε 5.600.000,00 €. Η μείωση αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη λόγω της δυνατότητας ανάκτησης του από τον Δικαιούχο.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΠΔΕ)	6.944.000,00
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	6.944.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΑ	5.600.000,00

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. ***Η δημόσια δαπάνη της πράξης*** που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ***ανέρχεται σε*** **6.944.000,00** €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	**ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)***	**ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ**	**ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)**	**ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ**	**ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ**
ΑΤ091	2026ΑΤ09100009	-	ΝΑΙ	1.344.000,00	6.944.000,00

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΕΠΑ ανέρχεται σε **5.600.000,00** €. Η διαφορά οφείλεται σε ποσό Δημόσιας Δαπάνης που εγγράφεται στο ΠΔΕ αλλά δεν χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):

Α) Πίνακας Αποδεκτών:

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία
Βερανζέρου 13 , Αθήνα, Τ.Κ. 10438

Β) Εσωτερική διανομή:

Γραφείο Υπουργού Υγείας
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Α' (Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων), Γραμματεία

–

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο δικαιούχος της πράξης «Εθνική Πλατφόρμα Ανάλυσης Κόστους και Δεδομένων Επεμβατικών Ιατρικών Πράξεων και Χειρουργείων» αναλαμβάνει την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων:

1. **ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ**

Να τηρεί την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και εκτέλεσης των υποέργων της πράξης.
Οι νομικές δεσμεύσεις αναλαμβάνονται εντός της προθεσμίας που ορίζει η Υπηρεσία Διαχείρισης (ΥΔ) στην απόφαση ένταξης, με μέγιστη προθεσμία τους είκοσι (20) μήνες από την ένταξη της πράξης. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη είναι δυνατή η άπαξ χορήγηση παράτασης πλέον των είκοσι (20) μηνών μέχρι τέσσερις (4) μήνες κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του δικαιούχου και αιτιολογημένης εισήγησης της υπηρεσίας διαχείρισης για την ωριμότητα των έργων. Μετά το πέρας της συνολικής χορηγηθείσας παράτασης, το έργο απεντάσσεται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.
Η διακρίβωση και παρακολούθηση της ανάληψης νομικής δέσμευσης έργου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ. - Ε.Π.Α.. Οι φορείς πολιτικής και οι φορείς υλοποίησης ενημερώνουν αμελλητί για την ανάληψη ή την τροποποίηση των νομικών δεσμεύσεων και καταχωρίζουν έγκαιρα και με ακρίβεια τα σχετικά στοιχεία.

(ii) Να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με τον φορέα υλοποίησης αυτής.

(iii) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΠΑ (ΠΣ ΕΠΑ) σχετικά με την πορεία της πράξης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της, ειδικότερα δε τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου αυτού.

(iv) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΠΣ ΕΠΑ.

(v) Να ενημερώνει έγκαιρα την ΥΔ του ΠΑ σχετικά με υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΠΑ.

(vi) Να παρακολουθεί τους δείκτες της πράξης.

(vii) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, που θα εξασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(viii) Στις περιπτώσεις των πράξεων με έμμεσες πληρωμές - επιχορηγήσεις ειδικών ταμείων/λογαριασμών και Νομικών Προσώπων, να καταγράφει τις δαπάνες της πράξης στο σύστημα του φορέα και να είναι άμεσα διαθέσιμες σε περίπτωση που ζητηθούν από την ΥΔ.

(ix) Για πράξεις για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων για τους ωφελούμενους (microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρμόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διαβίβαση των δεδομένων, όπως περιγράφονται στους Ειδικούς Όρους.

3. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

1. Να τηρεί καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο υπέχει σχετική υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης και να τα θέτει, εφόσον ζητηθούν, στη διάθεση της ΥΔ, της ΔΙ.ΔΙ.Ε.Π., των ad hoc ελεγκτικών οργάνων και άλλων αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.
2. Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο αφορά στην εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των έργων του ΠΑ που δημοσιοποιεί η ΥΔ και σε δράσεις δημοσιότητας/επικοινωνίας που υλοποιεί η Δι.Δι.Ε.Π.

(ii) Να λαμβάνει τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση μέτρα δημοσιότητας.

5. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Για τις ανάγκες του ΕΠΑ, στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους για διάστημα τριών (3) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της τελικής δαπάνης της ολοκληρωμένης πράξης. Για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων το ανωτέρω χρονικό διάστημα ορίζεται στα δέκα (10) έτη και συνοδεύεται από τις ενδεδειγμένες δράσεις δημοσιότητας και διαθεσιμότητας. Η ΥΔ ενημερώνει τον δικαιούχο για το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης.
Η ανωτέρω χρονική περίοδος διακόπτεται είτε στην περίπτωση διαδικασιών ενώπιον Δικαστηρίων ή διαιτητικών διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της ΥΔ ή της Δι.Δι.Ε.Π. Αφότου περατωθεί η διακοπή, τίθεται σε ισχύ επανέναρξη της ανωτέρω χρονικής περιόδου.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό μορφή πρωτοτύπων ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑ το αργότερο με την υποβολή της πρώτης Δαπάνης το έντυπο Δ1 Ε3 «Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή τήρησής τους.

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή από την ΥΔ του ΠΑ.

(iv) Να τηρεί τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις, όπου προβλέπονται, για πράξεις υποδομής ή παραγωγικής επένδυσης και για το διάστημα που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
Η τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων δύναται να επιβεβαιώνεται από την ΥΔ.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ